



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN CAMPUS
CAICÓ

INFORMÁTICA - 4º ANO

PROF. MAX MILLER DA SILVEIRA

CARLA GABRIELE DA SILVA SANTOS
EMMILY KETTILY BEZERRA DA SILVA
INGRID MONTEIRO DE MELO

CRONOGRAMA

CAICÓ

2026

Cronograma Específico por Requisito Funcional (RF01 ao RF10)

Semana	Período	RF	Atividade
1	01 a 07 Junho	RF01	Implementação do cadastro (formulário, API, validação, criptografia de senha)
2	08 a 14 Junho	RF01	Testes do RF01 + validação de dados + mensagens de erro
3	15 a 21 Junho	RF02	Implementação do login (JWT, rota privada, logout, refresh token)
4	22 a 28 Junho	RF02	Testes do RF02 + proteção de rotas + expiração de token
5	29 Jun a 05 Jul	RF03	Implementação do gerenciamento de perfil (edição de nome, email, senha)
6	06 a 12 Julho	RF03	Testes do RF03 + segurança na edição
7	13 a 19 Julho	RF04	Implementação do banco de questões (cadastro,

			listagem, filtros por área/dificuldade)
8	20 a 26 Julho	RF04	Testes do RF04 + performance na busca
9	27 Jul a 02 Ago	RF05	Implementação da resolução de questões (responder, gabarito, explicações)
10	03 a 09 Agosto	RF05	Testes do RF05 + gravação no histórico e desempenho
11	10 a 16 Agosto	RF06	Implementação dos simulados (gerar prova, tempo limite, pontuação automática)
12	17 a 23 Agosto	RF06	Testes do RF06 + cálculo de pontuação + tempo controlado
13	24 a 30 Agosto	RF07	Implementação das aulas explicativas (vídeos/textos vinculados a temas)
14	31 Ago a 06 Set	RF07	Testes do RF07 + vinculação com questões

15	07 a 13 Setembro	RF08	Implementação do acompanhamento de desempenho (estatísticas, gráficos, evolução por área)
16	14 a 20 Setembro	RF08	Testes do RF08 + consistência dos dados
17	21 a 27 Setembro	RF09	Implementação do histórico de atividades (listagem de questões e simulados respondidos)
18	28 Set a 04 Out	RF09	Testes do RF09 + paginação e filtros
19	05 a 11 Outubro	RF10	Implementação do mapeamento inteligente (identificação de lacunas, sugestões de revisão)
20	12 a 18 Outubro	RF10	Testes do RF10 + validação das recomendações
21	19 a 25 Outubro	RF01 a RF10	Integração completa entre todos os RFs
22	26 Out a 01 Nov	RF01 a RF10	Testes gerais (funcionais, integração, regressão)
23	02 a 08 Novembro	-	Ajustes de desempenho + otimização + code review

24	09 a 15 Novembro	-	Documentação final + preparação do GitHub
25	16 a 22 Novembro	-	Preparação da apresentação (slides e roteiro)
26	23 a 30 Novembro	-	Deploy final e entrega do projeto